
FAQ – dienstorder MOW/MIN/2017/03 

 
 

1. Algemene vragen: 
 

 
­ Waarom is het tarief (%) verwijlintresten zo hoog? Het hoge percentage is contraproductief 

want de opdrachtnemer heeft baat bij uitstel van betaling. 
 

De interestvoet voor laattijdige betaling is wettelijk vastgesteld en kan via de 
opdrachtdocumenten ook niet worden verlaagd. Idee van de wetgever bij deze hoge 
interestvoet was net de overheden aan te sporen tot een tijdige betaling, aangezien 
een laattijdige betaling nadelig is voor de bedrijven (die hierdoor mogelijk in 
moeilijkheden komen om hun eigen schuldeisers te betalen). 

 
­ Wat met (de betaling) van klachten en verzoeken?  

  
De betaling van de klachten en verzoeken wordt niet in de dienstorder behandeld. 
Wel wordt in de dienstorder een vorm van meldingsplicht ingevoerd naar analogie 
van de feitenmelding in het kader van de klachten en verzoeken (artt. 38/14 en 38/15 
KB AUR). We willen immers vermijden dat een opdrachtnemer betaling vordert van 
een wijziging die niet vooraf aan de aanbestedende overheid werd gemeld. Het is 
goed mogelijk dat in een opdrachtnemer naar aanleiding van een wijziging meent te 
weinig te zijn betaald. In dergelijk geval kan de opdrachtnemer op basis van een 
dading worden betaald. Het valt echter niet in te zien waarom betaling van een 
dading een grotere kans op betaling zou opleveren. Het uitwerken van een dading, 
die wederzijdse toegevingen vergt, hoeft immers niet simpeler te zijn (en dus ook 
niet sneller te verlopen) dan de uitwerking van een verrekening. 

 
 

2. Vragen inzake het werken met een Ramingsstaat: 
 
 

­ Op welke manier moet met een ramingsstaat worden omgegaan? 
              

Er zijn twee manieren om met een ramingsstaat om te gaan:  
 

 ofwel wordt het geraamde bedrag van de wijziging volledig (100%) 
vastgelegd en worden vervolgens de diverse schuldvorderingen i.k.v. de 
wijziging telkens gedeeltelijk (bv. 80%) betaald.  

 
 ofwel wordt het geraamde bedrag van de wijziging slechts gedeeltelijke (bv. 

80%) vastgelegd en worden vervolgens de diverse schuldvorderingen i.k.v. de 
wijziging telkens volledig (100%) betaald tot het, via de ramingsstaat 
vastgelegde, bedrag opgebruikt is. 

 
Beide methodes zijn verdedigbaar. Niettemin krijgt de tweede methode de voorkeur, 
aangezien via die methode in principe minder schuldvorderingen moeten worden 
geregulariseerd en ook eDelta momenteel enkel toelaat via de tweede methode te 
werken. 

 



Ook het niveau van detaillering van de ramingsstaat kan verschillen. Bepaalde 
aanbestedende diensten werken met één globaal bedrag, terwijl andere diensten de 
prestaties reeds op postniveau proberen te bepalen. De keuze tussen beide 
methodes zal onder meer afhankelijk zijn van hoe dringend de ramingsstaat moet 
worden uitgewerkt alsook van de mate de prestaties die onderdeel van de wijziging 
vormen al duidelijk identificeerbaar zijn. Hoe dan ook, uiteindelijk, met name bij de 
opmaak van de verrekening, zal er een detaillering op postniveau moeten worden 
uitgewerkt. 

 
­ Vanwaar komt het percentage van 80% (i.k.v het betalen op basis van een ramingsstaat) 

vandaan? 
 

De oorsprong van het percentage van 80% is niet volledig duidelijk, maar lijkt uit de 
praktijk te zijn voortgevloeid. Idee achter de 80% was ongetwijfeld dat men niet te 
veel wou betalen (omdat de vrees bestond het te veel betaald niet meer te kunnen 
recupereren). Onder de huidige dienstorder werd deze bezorgdheid opgevangen 
door het idee dat elke betaling op basis van een ramingsstaat een betaling onder 
voorlopige titel is.  

 
­ Waarom is de term “ramingsstaat” (als begrip) opgenomen in de bestektekst terwijl dit enkel 

een intern document is? 
 

De vermelding van een ramingsstaat in de bestektekst is nodig omdat we 
contractueel dienen te verankeren dat een betaling op basis van een ramingsstaat 
een voorlopige betaling is. Er zal in de bestekteksten evenwel ook duidelijk worden 
aangegeven dat de ramingsstaat een puur intern document is dat aldus niet aan de 
opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt. 

 
­ Ramingsstaat gegevens worden in eDelta vermeld in document “vorderingsstaat”. Zal dit 

aangepast worden? 
 

eDelta zal worden gewijzigd. De wijzigingen aan eDelta aangaande 
contractwijzigingen (o.a. ondersteuning van dit dienstorder, nodige wijzigingen aan 
ramingsstaat, ondersteuning van taakbeheer…) zullen worden voorgesteld om op te 
nemen in de planning van 2019. De taskforce en MCB bepalen de uiteindelijke 
planning. 

 
Momenteel kunnen deze posten/bedragen manueel worden verwijderd uit het 
document. Een andere werkwijze die tijdelijk kan worden toegepast bestaat erin om: 
de prestaties op ramingsstaatposten in een aparte vorderingsstaat op te nemen en 
de andere prestaties in een andere vorderingsstaat. Beide vorderingsstaten kunnen 
dan in eenzelfde factuuraanvraag worden opgenomen. Op het PV van verificatie van 
de schuldvordering kan dan het totaalbedrag aan goedgekeurde prestaties op 
ramingsstaatposten worden vermeld. 

 
­ Ga je met het volledig betalen van schuldvorderingen op ramingsstaat niet onrechtstreeks 

akkoord met de uitgevoerde prestaties? 
 

Nee, er zal immers in de opdrachtdocumenten contractueel worden verankerd dat 
de betalingen op basis van een ramingsstaat steeds onder voorlopige titel zijn. Eén en 
ander impliceert uieraard dat we bij betalingen op basis van een ramingsstaat dit 
uitdrukkelijk vermelden aan de opdrachtnemer, zodat deze niet in de illusie kan 



verkeren dat de betaling ten definitieve titel werd verricht. Verder mag uit een 
betaling in mindering ook niet het idee worden afgeleid dat de aanbestedende 
overheid hierdoor de goede uitvoering van de betrokken prestaties heeft bevestigd. 
De bevestiging van de goede uitvoering gebeurt immers op het moment van de 
voorlopige oplevering. Anders gezegd, betaling en oplevering mogen niet met elkaar 
worden verward. Betaling impliceert enkel dat de aanbestedende overheid bevestigt 
dat de uitvoering van de opdracht dermate ver is gevorderd dat de opdrachtnemer 
aanspraak kan maken op een (gedeeltelijke) betaling. 
 
 

3. Vragen inzake de werkelijke uitgaven: 
 
 

­ Wanneer de prijzen op basis van de werkelijke uitgaven worden berekend, zijn de AKW-
percentages niet  vastgelegd op 10 en 17%? 

 
Momenteel zijn de te hanteren AKW-percentages vastgesteld in artikel 3 van de 
omzendbrief MOW/2006/01 van 15 september 2006. Deze percentages, die 
gehanteerd worden wanneer de prijzen op basis van werkelijke uitgaven worden 
bepaald, zijn effectief bepaald op 17% (arbeiderslonen, materiaal- en 
materieelkosten) en 10% (onderaannemingskosten). Met de sectorverenigingen zal 
worden gestreefd naar een uniforme indeling van de kosten waarbij de algemene 
kosten via de toeslag voor algemene kosten en winst worden vergoed. Afhankelijk 
van de uitkomst van dit overleg, zullen de bovenvermelde percentages mogelijk 
worden herzien. In zoverre de percentages effectief worden herzien, zullen de 
herziene percentages contractueel worden verankerd.  

 
­ Als de prijzen op basis van werkelijke uitgaven worden bepaald, hoe moet er dan worden 

omgegaan met de situatie waarin de marktconformiteit van de onderaannemingskosten niet 
wordt aanvaard? De opdrachtnemer heeft bijvoorbeeld drie offertes opgevraagd en de 
goedkoopste onderaannemer gekozen. Vanwege deze onderaannemer worden uiteindelijk 
ook de facturen aangeleverd, maar de prijzen uit deze factuur liggen boven de (maximale) 
prijzen uit MEDIAAN. Quid? 

 
Wanneer de prijzen op basis werkelijke uitgaven worden bepaald, moeten de 
gemaakte uitgaven worden bewezen. Wanneer de prijzen die in een factuur worden 
gehanteerd onaanvaardbaar hoog zijn of er rijzen twijfels over de authenticiteit, 
correctheid…van een factuur dan wel wanneer de uitgaven worden gestaafd door 
middel van documenten met een geringere bewijskracht (dan een factuur), is het aan 
te bevelen om uitgave de toetsen, bijvoorbeeld tegen de historische informatie die te 
raadplegen is in de prijzendatabank van MEDIAAN. Als blijkt dat de uitgave effectief 
onaanvaardbaar hoog is of de authenticiteit van de factuur niet gegarandeerd is of de 
alternatieve staving van de uitgave onbetrouwbaar is, kan het a posteriori 
ambtshalve vastleggen van de uitgave noodzakelijk zijn. 

 
 

4. Vragen inzake het aanwenden van stel- en regieposten: 
 
 

­ Zijn er voor stel- en regieposten maximum-percentages voorzien die deze mogen bedragen 
in de totale raming van de opdracht? 

 



Nee, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de stelposten een substantieel deel van 
de opdracht gaan uitmaken. In de mate van het mogelijk moeten de diverse 
prestaties, via een opname in posten, aan mededinging worden onderworpen. De 
prijsinformatie uit de stelposten zal daarentegen worden gebruikt voor de opmaak 
van verrekeningen, waarvan de prijzen in onderling overleg tussen aanbesteder en 
opdrachtnemer (en dus zonder effectieve mededinging) tot stand komen. 

 
­ Prijs- en kostenonderzoek stelposten: mag een offerte nietig worden verklaard omwille van 

een financieel beperkte post? 
 

In de nieuwe wetgeving werd bepaald dat een offerte niet substantieel onregelmatig 
is wanneer de abnormaliteit m.b.t. de prijzen betrekking heeft op een 
verwaarloosbare post. Er moet echter worden vastgesteld dat het begrip 
“verwaarloosbare post” niet nader werd gepreciseerd. Het gebrek aan precisering is 
echter een bewuste keuze van de wetgever, aangezien het intrinsieke belang van een 
post niet enkel op basis van financiële termen mag worden benaderd. Zo maakt een 
stelpost, bijna per definitie, slechts een minieme fractie van het opdrachtbedrag uit 
maar gaat het toch om een belangrijke post aangezien deze post tijdens de uitvoering 
van de opdracht serieus aan belang kan winnen. In die optiek is het perfect mogelijk 
een offerte als onregelmatig uit de procedure te weren omwille van een 
abnormaliteit in de prijs van één of meerdere stelposten. 
 

 
5. Vragen inzake de speling van de vermoedelijke hoeveelheden: 

 
 

­ Het is niet altijd eenvoudig om het onderscheid tussen speling der hoeveelheden en 
opdrachtwijziging te maken. 

 
Het onderscheid tussen beide rechtsfiguren is inderdaad moeilijk te maken, vandaar 
de uitgebreide uitleg en het voorbeeld die in punt 4 van de dienstorder werden 
opgenomen. In geval er alsnog twijfel zou bestaan over een bepaald geval, kan steeds 
contact worden opgenomen met de interne specialist overheidsopdrachten dan wel 
met de cel juridische ondersteuning overheidsopdrachten van de afdeling ATO. 

 
­ Speling der hoeveelheden: hoe maak je in eDelta onderscheid tussen een opdrachtwijziging 

en een speling der hoeveelheden?  
 

eDelta beschikt momenteel niet over de functionaliteit een speling van de 
hoeveelheden te onderscheiden van een wijziging. Bijgevolg raden we aan om een 
speling op te vangen via een contractwijziging en vervolgens in het veldje “interne 
info” aan te geven dat het om een speling van de hoeveelheden gaat.  

 
Voor de posten waar de speling zich voordoet, kan telkens (indien men de speling op 
postniveau binnen eDelta wenst bij te houden) een OP-post worden aangemaakt 
waarbij in het nummer van de post en/of de omschrijving van de post een duidelijke 
verwijzing te voorzien naar (het nummer en/of de omschrijving van) de 
oorspronkelijke post. Op die manier kan de speling van de hoeveelheden van een 
bepaalde post worden opgevolgd. 

 
­ Welke mogelijkheden biedt eDelta om en speling van de hoeveelheden op te volgen? 

 



In eDelta zijn er echter meerdere mogelijkheden om drievoudige overschrijding vast 
te stellen: bij ingave van de prestaties, bij prestatieregister en in het document 
‘Register en postenboek’. 
 

­ Geldt de verplichte motivatie (indien de aanbestedende overheid ondanks een significante 
speling van de hoeveelheden geen prijsaanpassing wenst te vragen) ook voor extra 
hoeveelheden die gespreid verlopen zijn in de tijd? 

 
Ja, bij speling van hoeveelheden moet de diverse overschrijdingen van de initieel 
voorziene hoeveelheden worden samengeteld. Als de uitkomst van deze cumulatie 
ertoe leidt dat de drempels uit artikel 80 KB AUR werd bereikt, kan een 
prijsaanpassing worden gevraagd. 

  
­ Moet je, in het kader van een speling van de hoeveelheden, ook prijsaanpassing vragen als je 

bijvoorbeeld in MEDIAAN merkt dat de prijzen reeds/nog steeds laag zijn? 
 

In functie van een mogelijke prijsaanpassing bij een speling van de hoeveelheden, 
moeten steeds drie elementen worden nagegaan. In eerste instantie moet worden 
gezien of de wettelijke voorwaarden (vervat in artikel 81 KB Uitvoering) vervuld zijn. 
Zo ja, moet in tweede instantie worden nagegaan of een prijsaanpassing aangewezen 
is. Zo is een prijs die concurrentieel werd bevonden bij indiening van de offertes voor 
1 m³, niet noodzakelijk nog een concurrentiële prijs indien de werkelijke hoeveelheid 
100 m³ is geworden. In derde instantie moet de (financiële) impact van de 
prijsaanpassing voldoende groot zijn. Indien de in de meetstaat voorziene 
hoeveelheid van een bepaalde post van 1m³ uiteindelijk 5m³ is geworden, en de 
(financiële) impact van de betrokken post is verwaarloosbaar, kan mogelijk van een 
vraag tot prijsaanpassing worden afgezien. 

 
­ Hoe omgaan met onttrokken prestaties? Wanneer?  
 

Een prijsaanpassing ten gevolge van een speling van de hoeveelheden dient te 
worden gevraagd binnen de 30 dagen na het opstellen van de vorderingsstaat waarin 
wordt vastgesteld dat minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheid werd 
bereikt. Bij onttrokken hoeveelheden is de vaststelling dat minder dan de helft werd 
bereikt een moeilijk op te volgen gegeven dat meestal slechts op het einde van de 
uitvoering volledig duidelijk zal zijn. Hoe dan ook, bij onttrokken hoeveelheden zal 
het initiatief voor een prijsaanpassing doorgaans uitgaan van de opdrachtnemer die 
een verhoging van de betrokken (eenheids)prijs zal vragen. 
 
 

6. Vragen inzake de (mogelijkheden tot) wijziging van de opdracht: 
 

 
­ Is het toestaan van aanvullende opdrachten onbeperkt mogelijk? 

 
Gegeven dat de 50% beperking in de nieuwe wetgeving per aanvullende opdracht 
moet worden bekeken, is het in theorie mogelijk dat de omvang van de opdracht 
verdubbelt of verveelvoudigt. Niettemin, zal ook de delegatiehouder en de Inspectie 
van Financiën met de voorgenomen wijziging moeten kunnen instemmen. Het is met 
andere woorden niet gezegd dat opeenvolgde aanvullingen die strikt juridisch gezien 
mogelijk zijn, niet op andere bezwaren (o.a. qua opportuniteit) zullen stoten.     

 



­ Moet er een volgorde worden gerespecteerd tussen de verschillende 
wijzigingsmogelijkheden? 
 

Nee, de diverse wijzigingsmogelijkheden moeten worden geacht naast elkaar te 
staan of nevengeschikt te zijn. Als de aanbestedende overheid één wijziging aan 
meerdere hypotheses kan ophangen (bijvoorbeeld een kleine wijziging die 
aanvullend is ten opzichte van de hoofdopdracht en veroorzaakt werd door 
onvoorzienbare omstandigheden), wordt de aanbestedende overheden aangeraden 
slechts in laatste instantie de “de minimis” hypothese te gebruiken. Eénmaal de “de 
minimis” is opgebruikt, kan er immers niet meer worden op teruggevallen.  
 

 
7. Vragen inzake de eigenlijke betaling: 

 
 

­ Voor een vlotte afhandeling van facturen vraagt afdeling Organisatie om de documenten 
horende bij de factuuraanvraag op te laden bij factuuraanvraag op moment van verzenden 
van de factuuraanvraag. Wat met het PV dat pas later kan aangemaakt worden en door de 
leidend ambtenaar moet ondertekend worden? 

 
Momenteel kan in eDelta het PV pas kan worden aangemaakt nadat de 
factuuraanvraag werd verzonden. In 2018 wordt dit aangepast wanneer het gehele 
facturatieproces vanaf schuldvordering tot boeken van de factuuraanvraag zal 
aangepast worden. Sommige afdelingen maken een PV aan en voegen dat bij de 
factuuraanvraag, anderen beschouwen de factuuraanvraag als proces-verbaal. 
Sommigen laten het PV tekenen, anderen niet. De wetgeving vereist alvast niet dat 
het PV getekend is. Voor de boekhouding hoeft het PV evenmin getekend te zijn en 
hoeft het document ook niet in eDelta opgeladen te zijn althans indien de gegevens 
voorhanden zijn in eDelta en de factuuraanvraag werd opgeladen. 

 
­ Voor een vlotte afhandeling van facturen vraagt afdeling Organisatie om de documenten 

horende bij de factuuraanvraag op te laden bij factuuraanvraag op moment van verzenden 
van de factuuraanvraag. Kan eDelta uitgebreid worden met de mogelijkheid om eenvoudig 
documenten te verplaatsen? 

 
Dit zal worden gerealiseerd wanneer eDelta in de toekomst gekoppeld wordt met 
een documentbeheerssysteem in plaats van het huidige filebeheersysteem. 

 
­ Wat indien de vertraging (en de daardoor ontstane verwijlintresten) in de betaling te wijten 

is aan de medefinancier en/of het studiebureau? 
 

Essentie is de aansprakelijkheid voor vertragingen die toe te schrijven zijn aan de 
medefinancier af te dekken in de samenwerkingsovereenkomst. Als de 
medefinancier een bepaalde termijn krijgt om o.a. een schuldvordering goed te 
keuren, wordt aangeraden het verstrijken van de termijn gelijk te stellen aan een 
stilzwijgende goedkeuring, kwestie het proces niet nodeloos te vertragen. Bij de 
tussenkomst van een studiebureau moet dan weer voldoende aandacht te worden 
besteed aan de opmaak van de opdrachtdocumenten op grond waarvan het 
studiebureau wordt gekozen. Indien de opmaak van verrekeningen, het nazicht van 
de schuldvorderingen…tot het takenpakket van het studiebureau behoort, dan kan 
een schending van deze contractuele verplichting o.a. leiden tot het opleggen van 
een straf. Op grond van de klachten en verzoeken regeling vervat in de artikelen 38/9 



e.v. KB AUR, zou ook kunnen worden geprobeerd de ontstane verwijlintresten ten 
laste van het studiebureau te leggen. 
 
 

8. Vragen met betrekking tot de vaak voorkomende problemen: 
 
 

­ Wat indien de opdrachtnemer de bestekbepalingen niet volgt om prestaties slechts éénmaal 
ter betaling aan te bieden? 

 
In dergelijk geval moet de betaling van deze prestaties opnieuw (een tweede maal) 
worden geweigerd. Er wordt ook aangeraden de opdrachtnemer in dergelijk geval te 
wijzen op de relevante besteksbepalingen, die de opdrachtnemer contractueel 
verplichten de geweigerde prestaties (waarvoor hij nog steeds betaling wenst te 
krijgen) op te nemen in de Excel tabel die als bijlage van de opdrachtdocumenten 
werd gevoegd. Als de opdrachtnemer desondanks opnieuw (een derde maal) de 
prestaties blijft aanbieden, moet desnoods een proces-verbaal van ingebrekestelling 
(en vervolgens het opleggen van een straf) worden overwogen. 

 
­ Hoe kunnen wij controleren of de prestatie correct en wenselijk was als de opdrachtnemer 

de wijziging niet heeft gemeld? 
 

De aanbestedende overheid dient hiermee redelijk om te gaan. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat de toevlucht moet worden genomen tot een destructief 
onderzoek. Het risico voor het niet melden van de wijziging ligt bij de opdrachtnemer 
die aldus zijn aanspraak op betaling zal verliezen indien het uitvoeren van de 
prestatie redelijkerwijze niet meer kan worden nagegaan.  

 
Als het uitvoeren van de prestatie wel kan worden vastgesteld, maar de 
aanbestedende overheid meent dat deze prestatie niet wenselijk is, voorziet de 
wetgeving slechts één mogelijkheid: de uitgevoerde werken moeten worden 
uitgebroken en de werf moet in de oorspronkelijke toestand worden hersteld. Met 
deze laatste sanctie dient uiteraard voorzichtig te worden omgegaan. 

 


