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mow.vlaanderen.be 

 

MOW/MIN/2016/02 – Dienstorder Verwijlintresten – FAQ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

In september en oktober 2016 werd dienstorder Verwijlintresten MOW/MIN2016/02 aan de betrokken 

medewerkers voorgesteld. De vragen die tijdens de infosessies werden gesteld zijn met het antwoord in 

dit document opgenomen. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1. Juridische vragen: 
 

1.1. Inzake de definities: 
 

1.1.1. De Gedetailleerde staat: 

 

• Tot wanneer dient de opdrachtnemer de Bisstaat te gebruiken? 

 

De Bisstaat wordt gebruikt tot de goedkeuring van de verrekening, daarna (na goedkeuring) wordt 

overgeschakeld naar een Gewone Staat. M.a.w. een Gewone Staat bevat enerzijds prestaties uit de 

goedgekeurde offerte en anderzijds prestaties uit de goedgekeurde verrekeningen. 

 

Tip: in eDelta kan je zowel op de schuldvordering als op de gekoppelde vorderingsstaten aanduiden of het 

al dan niet om een bisstaat gaat. 

 

• Waar worden de prestaties opgenomen wanneer de post 3X in overschrijding is gegaan? 

 

In de Gewone Staat. Overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (art. 81 KB Uitvoering) moet 

immers worden onderscheiden van de (bevolen) wijzigingen (art. 80 KB Uitvoering). Enkel de (bevolen) 

wijzigingen waarvoor nog geen prijs werd afgesproken, horen thuis in een Bisstaat. 

 

1.1.2. Postenboek en het dagboek der werken: 

 

• Moet het Postenboek dagelijks worden bijgehouden? 

 

In principe wel. Hoewel dit soms moeilijk is indien de werftoezichter meerdere werven moet opvolgen, is 

het essentieel dit document zo nauwgezet mogelijk bij te houden. 

 

Algemene Technische Ondersteuning 
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• Er zijn binnen het Beleidsdomein MOW verschillende gebruiken op de werven. Sommigen bereiden een en 

ander grondig voor in overleg met de opdrachtnemer, andere wachten tot de ontvangst van de 

Gedetailleerde Staat. Houdt de dienstorder hier rekening mee? 

 

De dienstorder vermeldt niet in detail wie wat wanneer moet doen, maar vermeldt enkel voor een aantal 

processtappen een na te streven doorlooptijd. Dit laat een zekere vrijheid in de samenwerking 

werftoezichter-dossierbeheerder en werftoezichter-opdrachtnemer toe. Het gebruik van zogenaamde 

kladstaten wordt daarentegen afgeraden, aangezien in dergelijke gevallen er ongetwijfeld discussie zal 

rijzen omtrent de start van de betalingsprocedure en waarbij de opdrachtnemer ongetwijfeld zal 

argumenteren dat deze procedure start vanaf de opmaak van de kladstaat. 

 

• Hoe moet het dagboek der werken er eigenlijk uit zien, inhoudelijk? Gedigitaliseerd? 

 

Er zijn geen specifieke vormvereisten. Cfr. art. 83, §1 KB Uitvoering bepaalt de aanbestedende overheid 

hoe het dagboek er uit ziet.  

 

• Is de opdrachtnemer verplicht het dagboek der werken te tekenen? 

 

De opdrachtnemer is verplicht het dagboek te tekenen. Zie art. 83, §3, tweede lid KB Uitvoering. In art. 83, 

§4 KB Uitvoering is overigens een specifieke procedure voorzien ingeval de opdrachtnemer het oneens is 

met de gemaakte aantekeningen. Indien de opdrachtnemer blijft weigeren om te handtekenen, en hij 

maakt geen gebruik van specifieke procedure voorzien in art. 83, §4 KB Uitvoering, dan moet een PV van 

ingebrekestelling worden opgemaakt. 

 

1.1.3. Proces-verbaal van Verificatie van de Schuldvordering: 

 

• Moet het Proces-verbaal van Verificatie van de Schuldvordering getekend zijn? Wie dient welk document te 

tekenen? 

 

Strikt genomen hoeft het PV niet te worden getekend. In de wetgeving wordt enkel voorzien dat het PV 

moet worden opgemaakt en schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de opdrachtnemer (zie o.a. art. 95 

KB Uitvoering). 

 

In 2016 werden met de business werkgroep afspraken gemaakt m.b.t. een gestandaardiseerd 

facturatieproces. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt en ondersteund door takenbeheer. Ook werd er 

gevraagd om in 2017 werk te maken van de digitale handtekening. In afwachting hiervan dienen de 

afdelingen zich intern te organiseren (o.a. via delegaties en het gebruik van het digitaal tekenplatform) 

opdat de diverse documenten tijdig kunnen worden getekend. 

 

• Wat is het verschil tussen het PV Verificatie van de Schuldvordering en de Vorderingsstaat? 

 

Het PV van Verificatie van de Schuldvordering bevat enkel het eindresultaat van het nazicht van de 

Schuldvordering. De Vorderingsstaat bevat de details van de door het bestuur goedgekeurde prestaties en 

wordt mogelijk enkel verstuurd indien het bedrag van de Vorderingsstaat afwijkt van het bedrag dat door 

de opdrachtnemer (in de Schuldvordering) wordt gevorderd. Beide documenten moeten samen worden 

verstuurd. 

 

• Wat is het verschil tussen een factuuraanvraag en het PV? Zijn de eDelta documenten wel in lijn met de 

dienstorder? En hoe gebruiken we de huidige eDelta documenten het best? 

 

De namen van de 2 documenten geven de bedoeling weer: een factuur vragen en het resultaat van de 

verificatie van de Schuldvordering communiceren. De opmaak van de factuuraanvraag in eDelta gebeurt 

aan de hand van een sjabloon en de inhoud kan daardoor over de afdelingen heen verschillen. Het PV uit 

eDelta is voor alle afdelingen hetzelfde. Bij het herwerken van het facturatieproces In 2017 zullen deze 
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twee documenten nagezien worden. 

 

De wetgeving vermeldt duidelijk beide documenten en dat PV in bijlage aan factuuraanvraag moet worden 

gevoegd. 

 

1.1.4 Kan een definitie van het begrip Ramingsstaat worden opgenomen? 

 

Hiervoor wordt verwezen naar het Protocol met de Inspectie van Financiën van 18 december 2015 waar een 

Ramingsstaat wordt omschreven als een document dat eenzijdig door de aanbestedende overheid wordt 

opgemaakt in afwachting van een akkoord omtrent de overeen te komen prijzen. Een Ramingsstaat laat toe 

budget op de begroting vast te leggen en (beperkte) betalingen te verrichten. Een Ramingsstaat dient 

naderhand steeds via een verrekening te worden geregulariseerd.  

 

Een Ramingsstaat laat aldus toe kredieten te reserveren, is voor louter intern gebruik, maar de opdrachtnemer 

kan hier mogelijks wel naar verwijzen in zijn Schuldvordering. 

 

1.2. Inzake de opdrachtdocumenten: 
 

1.2.1 Aanpassing van de termijnen: 

 

� Kan de verificatietermijn worden ingekort? 

 

Dat kan uiteraard, maar wordt ten stelligste afgeraden. 

 

• Verlenging verificatietermijn: kan de opdrachtnemer protesteren? 

 

De overheid moet verantwoorden. De opdrachtaannemer kan naar RvS stappen. Indien deze afwijking van 

het KB Uitvoering niet op de correcte manier is gebeurd, zal de afwijking tijdens de uitvoeringsfase 

bovendien niet tegenstelbaar zijn aan de opdrachtnemer. 

 

1.2.2 Waarom een voorafgaande Schuldvordering voor leveringen en diensten?  

 

Dit is een weloverwogen keuze van MOW. Deze werkwijze brengt immers met zich mee dat het 

betalingsproces uniform is ongeacht het type opdracht (werken, leveringen of diensten) en vermijdt discussies 

over de start van de verificatietermijn bij de opdrachten voor leveringen en diensten. 

 

1.2.3 Meldingsplicht wijzigingen: mag via mail?  

 

Men moet dat niet te moeilijk maken, zorg dat het aantoonbaar is en check of het aan de juiste persoon/partij 

is gericht. In de standaardtekst wordt hierover het volgende bepaald: “de melding gebeurt bij voorkeur 

schriftelijk. Indien de melding mondeling gebeurt, zal een aantekening worden gemaakt in het dagboek der 

werken. De opdrachtnemer moet ofwel de verzending kunnen bewijzen dan wel controleren dat de melding in 

het dagboek is gebeurd. De opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de melding.” 

 

1.3 Inzake de betalingsprocedure: 
 

1.3.1 Inzake de verificatie: 

 

1.3.1.1 Start van de verificatie: 

 

• Wat indien de ontvangstdatum niet kan aangetoond worden (bijvoorbeeld door het ontbreken van een 

stempel)? 

 

Dan dient men datum verzending + 1 dag te beschouwen als ontvangstdatum.  
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• Start de ontvangst van de kladstaat de verificatietermijn? 

 

Zie supra. Het argument dat bij de opmaak van een kladstaat de betalingsprocedure start vanaf de 

ontvangst van de kladstaat (en dus niet vanaf de indiening van de eigenlijke Schuldvordering) kan niet 

zomaar worden weerlegd. 

 

• Wat indien de opdrachtnemer een gedetailleerde staat verstuurt zonder Schuldvordering? 

 

Dan dient aan de opdrachtnemer een Schuldvordering te worden gevraagd. De verificatietermijn gaat pas 

in bij ontvangst van deze Schuldvordering. 

 

1.3.1.2 Verloop van de verificatie: 

 

� Is het niet beter met de opdrachtnemer af te spreken en de hoeveelheden tegensprekelijk te maken? 

 

Nee, zie supra. De opdrachtnemer mag in principe vorderen waarop hij meent recht te hebben en het 

komt de aanbestedende overheid toe verbeteringen aan te brengen in de ingediende Schuldvordering. 

 

• Wie doet de formele verificatie? 

 

Dat is interne organisatie. Gegeven dat het hier in essentie om een vormelijke controle gaat, hoeft deze 

controle niet noodzakelijk door de werftoezichter of leidend ambtenaar te gebeuren. 

 

• Wat te doen indien een opdrachtnemer slechts 1 gedetailleerde staat indient? Sommige afdelingen 

ontvangen één Gedetailleerde Staat en splitsen daar zelf de Bisstaat vanaf door een kopie te nemen van de 

Staat. 

 

Het wordt afgeraden om zelf een Bisstaat aan te maken.  

 

• De goedgekeurde prestaties blijven behouden. De overige (niet-goedgekeurde) prestaties worden 

geschrapt (en de opdrachtnemer kan die desgewenst hernemen in de Excel).Bij splitsen van een 

Vorderingsstaat in betwist en onbetwist, welke datums registreren we? Hoe vertraging registreren? 

 

Wanneer een gedeelte, dat initieel niet voor betaling werd aanvaard, naderhand toch voor betaling wordt 

aanvaard, moet opnieuw een Proces-Verbaal van Verificatie van de Schuldvordering worden opgemaakt. 

Voor de berekening van de betalingstermijn van het gedeelde dat initieel (ten onrechte) werd geschrapt, 

moet rekening worden gehouden met de ontvangstdatum van de oorspronkelijke Schuldvordering. Indien 

de schrapping voor betaling te maken had met het uitblijven van één of meerdere 

verantwoordingsstukken, moet in eDelta voor het geschrapte gedeelte wel de verlenging van de 

verificatietermijn worden ingegeven (zie infra). 

 

• Is er een sjabloon voor het opnieuw indienen van geweigerde prestaties? 

 

Er is een sjabloon om toe te voegen in de opdrachtdocumenten. Zie het document “overzicht geschrapte 

prestaties” dat onder meer beschikbaar is via http://mow.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?id=8709.  

 

• Wat moet men doen indien de opdrachtnemer een geweigerde prestatie opnieuw opneemt in een volgende 

Schuldvordering? 

 

Deze prestatie moet, indien er nog steeds geen duidelijkheid is, opnieuw worden geschrapt. Indien dit in 

één en hetzelfde dossier meermaals voorvalt, kan worden overwogen een proces-verbaal van 

ingebrekestelling op te maken aangezien de opdrachtnemer een uitdrukkelijke bestekbepaling naast zich 

neerlegt. 
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� Hoe dient men de geweigerde prestatie te behandelen, die eerst was ingediend maar geweigerd werd 

omdat ze nog niet uitgevoerd was, dan uitgevoerd en terug aangeboden? 

 

De eerste werd terecht niet voor betaling weerhouden. De tweede is een nieuwe prestatie en dient in de 

eerstvolgende Schuldvordering te worden opgenomen. In dergelijk geval worden de verificatie- en 

betalingstermijnen uiteraard berekend vanaf de tweede Schuldvordering. 

 

1.3.1.3 Einde van de verificatie: 

 

• Welke datum wordt gebruikt om de einddatum van de verificatietermijn te bepalen?  

 

eDelta rekent met de verzendingsdatum van de factuuraanvraag. In theorie geldt de datum van verzending 

van het PV van Verificatie als einddatum van verificatie. Daarom is er de richtlijn om het PV in bijlage toe 

te voegen van de factuuraanvraag. 

 

• Wat indien men zeer kort na ontvangst van de Schuldvordering al een factuur vraagt? 

 

In dit geval is er een zeer korte verificatietermijn. De niet opgebruikte dagen van de verificatietermijn 

worden daarenboven niet meegeteld bij de betalingstermijn, die met andere woorden nog steeds 

maximum 30 dagen zal bedragen. 

 

• Wat indien een medefinancier over de Schuldvordering een mening heeft die afwijkt van de mening van de 

aanbestedende overheid en de Schuldvordering wel wenst goed te keuren? 

 

Dergelijk probleem dient te worden opgevangen via duidelijke clausules in de 

samenwerkingsovereenkomst (SWO). Hierbij moet de medefinancier een bepaalde tijd worden toegekend 

om goed te keuren of te weigeren en dit aan de aanbestedende overheid te melden. Er moet afgesproken 

worden dat bij gebrek aan feedback er een stilzwijgend akkoord is. In geen geval stuurt de opdrachtnemer 

de originele Schuldvordering naar de medefinancier. Er wordt immers aangeraden de Schuldvorderingen 

op één en dezelfde plaats te centraliseren, met name bij de entiteit die als aanbestedende overheid werd 

aangeduid. Eventueel wordt afgesproken dat de opdrachtnemer een kopie van de Schuldvordering aan de 

medefinancier bezorgt (om tijd te winnen). 

 

• Wat te doen indien de gemeente akkoord gaat met de Bisstaat en betaalt zonder te wachten op 

goedkeuring verrekening? 

 

Zie supra, dat mag niet en zou via de SWO moeten worden uitgesloten. 

 

1.3.2 Veel voorkomende problemen tijdens de verificatie: 

 

• Is er een documentsjabloon om ontbrekende stukken op te vragen? 

 

Neen. 

 

• Mag men ontbrekende stukken opvragen per mail? 

 

Is afhankelijk van wat er hierover in de opdrachtdocumenten staat. In de huidige versie van de standaard- 

en modelbestekken wordt het gebruik van elektronische middelen tijdens de uitvoering van de opdracht 

niet toegestaan. 

 

• Mag de melding van vaststelling van ontbrekende stukken via mail? Mag de opdrachtnemer ontbrekende 

stukken via mail bezorgen? Welke datum hanteren we in dit laatste geval? 

 

Zie het antwoord bij de vorige vraag. Cfr. art. 10, derde lid KB Uitvoering is het gebruik van elektronische 
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middelen gekoppeld aan de toestemming van beide partijen. Indien de opdrachtnemer geen expliciete 

toestemming heeft gegeven, wordt aangeraden op een schriftelijke manier te werken. De relevante data 

zijn enerzijds de datum van verzending van de mail met de vraagstelling en anderzijds de datum van 

verzending van het antwoord van de opdrachtnemer. 

 

• Communiceren we de verlenging van de verificatietermijn aan de opdrachtnemer? Zo ja, hoe? 

 

In principe is de opdrachtnemer al op de hoogte (het bestek vermeldt de procedure en er werd de vraag 

gesteld om de ontbrekende stukken in te dienen), maar het lijkt zinvol om dit in de factuuraanvraag te 

vermelden. 

 

• Mogen de verantwoordingsstukken bij een volgende Vorderingsstaat worden gevoegd? 

 

Neen. De opdrachtnemer kan dat eventueel doen, maar de aanbestedende overheid mag het zeker niet 

voorstellen. 

 

• Welke redenen kunnen er zijn om prestaties uit de Excel tabel met geweigerde prestaties die opnieuw 

worden aangeboden, uiteindelijk toch te aanvaarden? 

 

Prestaties waarvoor bij het indienen geen concrete aanduiding of bewijs voorhanden is dat ze uitgevoerd 

zijn, maar waarvoor de opdrachtaannemer naderhand aantoont dat ze uitgevoerd werden. In dergelijk 

geval moet de procedure zoals omschreven in punt 3.1.4.2 van de dienstorder worden toegepast. 

 

Prestaties mogen geen tweemaal in betaling worden gevorderd. Enige “uitzondering” op deze regel zijn de 

prestaties die al in betaling werden gevorderd vooraleer ze de facto werden uitgevoerd. Voor deze 

prestaties, die initieel voor betaling zullen worden geweigerd, zal de verificatietermijn uiteraard slechts 

aanvangen vanaf de Schuldvordering na de effectieve uitvoering van de prestaties. 

 

• Wat te doen met (eenmalig of meermaals) ingediende en geweigerde prestaties waarvoor nadien 

afdoende verantwoordingsstukken worden ingediend en die bijgevolg aanvaard worden? 

 

De startdatum van verificatie is de indieningsdatum van de eerste Schuldvordering die de prestatie 

vermeldt, maar de verificatietermijn wordt (indien de procedure voorzien in punt 3.1.4.2 van de 

dienstorder werd toegepast) verlengd (geschorst) met het aantal dagen tussen de datum van de (eerste) 

weigering en de ontvangstdatum van de verantwoordingsstukken. (In eDelta moet de Vorderingsstaat van 

deze prestatie aangemaakt worden vanuit deze eerste Schuldvordering.) 

 

• Wie bepaalt ambtshalve de prijzen? 

 

De leidend ambtenaar. Hij kan daarbij Mediaan consulteren. Cfr. de omzendbrief MOW/2010/01 moet 

voor bepaalde dossiers het advies van ATO worden ingewonnen en het is dan ook aangewezen om, indien 

nodig, de adviesverlening van ATO in het proces op te nemen. 

De leidend ambtenaar dient uiteraard wel te handelen binnen de contouren van de toepasselijke 

delegatieregels. Beslissingen met een financiële impact moeten in principe voorafgaand (m.n. vooraleer de 

beslissing richting de opdrachtnemer wordt meegedeeld) met de delegatiehouder worden 

teruggekoppeld.  

 

1.3.3 Inzake de betaling: 

 

• Waar speelt de termijn van 5 dagen om een factuur op te maken en in te dienen? 

 

Die maakt deel uit van de betaaltermijn: indien de factuur binnen de 5 dagen na verzending van de 

factuuraanvraag wordt ontvangen, dan blijven er nog 25 dagen betaaltermijn over, eventueel verminderd 

met het aantal dagen dat de verificatietermijn overschreden werd. Indien de factuur op meer dan 5 dagen 
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na verzending van de factuuraanvraag wordt ontvangen, dan wordt het aantal dagen in overschrijding 

toegevoegd aan de betaaltermijn. 

 

• Wat te doen met een (e-)factuur (met voorafgaande Schuldvordering) met een te hoog bedrag t.o.v. de 

factuuraanvraag? 

 

De e-factuur komt sowieso altijd in de blokkeringen terecht, waarna de vereffenaar de factuur behandelt: 

de aanbestedende dienst wordt op de hoogte gebracht en vraagt een creditnota voor het betwiste 

gedeelte. Zodra de creditnota is geregistreerd wordt deze verrekend met de (te hoge) factuur.  

 

Met e-invoicing wordt de factuur in haar geheel geregistreerd (het inkooporder moet dus bestaan voor de 

totaliteit van de factuur). Deelbetalingen vormen geen probleem. Vroeger brachten we twee deelfacturen 

in, maar het Boekhoudkantoor wijst er ons op dat dit boekhoudkundig niet correct is en dat is ook terecht. 

 

1.3.4 Aandachtspunten bij leveringen en diensten: 

 

• Wat te doen met een factuur (zonder voorafgaande Schuldvordering) met een te hoog bedrag? 

 

Voor het betwist gedeelte van de factuur wordt een creditnota gevraagd. De ontvangstdatum van de 

factuur is de start van de verificatietermijn. De vraag voor een creditnota is het einde van de 

verificatietermijn en start de betalingstermijn.  

 

Verder: zie vorig punt. 

 

1.4 Inzake de wijzigingen aan de opdracht: 
 

• Bij sommige aanbestedende diensten worden alle prestaties inzake OP posten in Bisstaten opgenomen, 

zowel deze in opmaak (niet-goedgekeurde prestaties) als de goedgekeurde.  

 

Deze werkwijze wordt afgeraden. Alle prestaties waarover een akkoord bestaat, ongeacht of het gaat om 

prestaties uit de goedgekeurde offerte of uit een goedgekeurde verrekening, moeten worden opgenomen 

in een Gewone Staat. Alle andere prestaties, waarover nog geen akkoord over de prijs bestaat, worden 

opgenomen in een Bisstaat. 

 

• Moet een melding van een wijziging schriftelijk gebeuren? 

 

In principe wel, tenzij in het bestek de elektronische uitwisseling van schriftelijke stukken door beide 

partijen werd toegestaan (zie supra). 

 

• Mag een wijzigingsbevel digitaal (via mail) gegeven worden? 

 

In principe niet, zie supra, het standaardbestek sluit dit momenteel uit.  

 

• Kan het werfverslag worden gebruikt om meldingen aan te tonen? 

 

In principe niet. De rechtspraak van de hoven en rechtbanken is vrij streng wanneer een aanbestedende 

overheid de formalismen die voorzien worden in de wetgeving, niet naleeft en aangezien de wetgeving 

niet voorziet in de mogelijkheid wijzigingen in een werfverslag op te nemen, wordt deze werkwijze 

expliciet afgeraden.  

 

• Hoe dient er omgegaan te worden met de vraag van een opdrachtnemer om nieuwe prijs na 3X 

overschrijding? 
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De vraag moet worden behandeld. Indien de prijsdiscussies al te lang aanslepen, moet de aanbestedende 

overheid wel de stap durven zetten tot het ambtshalve vaststellen van de prijzen. 

 

• Wat indien, bij een speling van de hoeveelheden, verwacht wordt dat voor het (ambtshalve) bepalen van 

nieuwe prijzen het sop de kool niet waard is? 

 

De leidend ambtenaar moet dit beoordelen. De vaststelling (van o.m. het Rekenhof) is dat het vragen van 

een nieuwe prijs na 3X overschrijding (te) weinig gebeurt en dat de aanbestedende overheden zich wat te 

vaak verschuilen achter het idee dat de opdrachtnemer toch niet had willen meegaan op de vraag tot 

prijsaanpassing. Wanneer de prijs ambtshalve bepaald wordt na 3X overschrijding, wordt dit best 

aangetekend gecommuniceerd.  

 

• Moet er ingevolge het protocol IF nu vaker naar IF worden gegaan? 

 

De verwachting is dat dit niet het geval is. Eén en ander heeft te maken met het feit dat er met 

cumulatieve drempels wordt gewerkt, waarbij er zowel een procentuele als een absolute drempel moet 

zijn overschreden vooraleer het advies van de IF moet worden gevraagd. Gegeven dat artikel 37 KB 

Uitvoering een absolute bovengrens van 15% geldt, zal er per opdracht zelden meer dan 2 of 3 keer 

(gezien de voorziene drempels) advies aan de IF moeten worden gevraagd. 

 

 

2. Specifieke vragen inzake eDelta: 
 

• Bij splitsen van een Vorderingsstaat in betwist en onbetwist, welke datums registreren we? Hoe vertraging 

registreren? 

 

Indien de schrapping voor betaling te maken had met het uitblijven van één of meerdere 

verantwoordingsstukken, moet in eDelta voor het geschrapte gedeelte wel de verlenging van de 

verificatietermijn worden ingegeven. Te volgen werkwijze: 

• Koppel de prestatie(s) waarvoor de verantwoording niet tijdig aangeleverd werd uit de vorderingsstaat 

(zie afbeelding hieronder). 

 

 

 

• Maak voor diezelfde schuldvordering een nieuwe vorderingsstaat aan. Indien er in het dossier een 

periodiciteit is bepaald, zal eDelta automatisch de eerstvolgende periode voorstellen, maar deze kan 

aangepast worden aan de periode overeenkomstig met de schuldvordering. 

• eDelta zal automatisch de goedgekeurde prestaties die nog niet in een vorderingsstaat zijn 

opgenomen en waarvan de einddatum gelijk met of voor de einddatum van de vorderingsstaat valt, 

opnemen in de vorderingsstaat 
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• In het veld ‘Verlenging verificatietermijn’ kan dan de vertraging wegens ontbreken van de 

verantwoordingsstukken worden ingegeven. In het veld ‘Reden verlenging verificatietermijn’ kan dan 

meegegeven worden over welke vertraging(en) het gaat 

• Waarom eerst de prestaties in eDelta goedkeuren en ze dan uit het Prestatieregister halen? 

 

Je kan ze er direct uitlaten en enkel de prestaties registeren en opnemen die OK zijn, zie supra. 

 

� Kan de hoeveelheid van een losgekoppelde prestatie worden gewijzigd? 

 

Een losgekoppelde prestatie kan nog worden gewijzigd door de rollen leidend ambtenaar en werfleider. Zij 

kunnen ofwel de hoeveelheid aanpassen ofwel, indien nodig, de prestatie uit het prestatieregister halen 

door deze prestatie ‘in wacht’ te zetten. Eens ‘in wacht’ kan de prestatie ook effectief worden verwijderd. 

 

• Hoe een Schuldvordering opvolgen tot alles betaald is? 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te volgen in eDelta: 

1) Op de Schuldvordering kan het bedrag van geweigerde prestaties geregistreerd worden. 

2) Bij Schuldvordering is er ook een opmerkingsveld waarin de informatie over wat al dan niet betaald is, 

kan opgenomen worden. 

 

Aangezien je het bedrag aan geweigerde prestaties enkel kent indien je de prestaties ingeeft (status ‘in 

wacht’) en berekent, kan dit nogal omslachtig zijn. 

 

Er wordt aangeraden om de geweigerde prestaties alleszins te registreren in het Postenboek. 

 

In eDelta wordt het openstaand bedrag op de Schuldvordering berekend door het verschil te maken van 

het ingediend bedrag met het afgekeurd bedrag en het goedgekeurd bedrag. Daarnaast is er ook de 

aanduiding of de Schuldvordering al dan niet is verwerkt. Mocht het afgekeurd bedrag niet correct worden 

bijgehouden in eDelta kan je het openstaand bedrag alsnog negeren indien de Schuldvordering als 

‘verwerkt’ staat. 

 



MOW/MIN/2016/02 - FAQ pagina 10 van 10 

• Hoe verloopt het opmaken van een verrekening met het ambtshalve vastleggen van prijzen het best in 

eDelta? (immers, met de verschillende stappen en actoren is de voorgestelde termijn niet realistisch). 

 

In eDelta registreer je dit als een gewone bijakte/verrekening. Bij de adviezen/goedkeuringen heb je de 

mogelijkheid om als type goedkeuring ‘Ambtshalve goedkeuring delegatiehouder’ te selecteren. Dit is 

voldoende om de opdrachtwijziging in eDelta goed te keuren. In de praktische afhandeling van de 

verrekening spelen dan de delegatieregels van een ambtshalve goedkeuring.  

 

 

3. Algemene vragen: 
 

• Wie bepaalt de hoogte van het percentage verwijlintresten? 

 

De EU bepaalt het percentage. Het percentage wordt bewust hoog gezet om de overheid voortdurend aan 

te moedigen tijdig te betalen. 

 

• Moeten de dossiers van Geotechniek in eDelta worden beheerd? 

 

De huidige afspraak is om na de ergonomie release eDelta uit te rollen naar alle afdelingen van MOW. 

 

• Hoe dwingen we de verificatietermijn af bij de partners (hoe zorgen we ervoor dat we tijdig van de 

medefinanciers feedback ontvangen)? 

 

Zie supra, door in de SWO af te spreken dat men stilzwijgend de ingediende Schuldvordering aanvaardt bij 

het ontbreken van reactie binnen bepaalde periode.  

 

• De wetgever stelt dat de opdrachtnemer enkel btw mag aanrekenen indien er een PV in bijlage is. Is dat zo? 

 

(In onderzoek.)Neen 

 

• Krijgt iedereen toegang tot eRIO? 

 

Ja. 

 

• Kunnen bepaalde incentives gebruikt worden om de opdrachtnemer te stimuleren de voorgestelde manier 

van werken toe te passen? 

 

De manier van werken staat beschreven in het (standaard-)bestek en de bepalingen werden vooraf aan 

beroepsverenigingen overgemaakt. Elke vorm van inbreuk op een bepaling van het bestek kan via een 

(geldelijke) straf worden gesanctioneerd. 


